

План работы
Муниципального опорного центра Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей» Бахчисарайского района
Республики Крым на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
I. Разработка и утверждение нормативно-правовых документов			
1.1.	Актуализация муниципальной нормативно-правовой базы в части реализации Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования.	в течение года	Муниципальный опорный центр (далее-МОЦ)
1.2.	Актуализация (корректировка) и разработка муниципальных нормативно-правовых документов в рамках мероприятий Плана реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Республике Крым.	в течение года	МОЦ
1.3.	Актуализация (корректировка) и разработка нормативно-правовых документов в рамках реализации механизма социального заказа.	в течение года	Администрация муниципального района
1.4.	Актуализация муниципальной нормативно-правовой базы в части АИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Крым» (далее – АИС «Навигатор»).	в течение года	МОЦ
II. Организационная и информационно-консультационная деятельность реализации Целевой модели дополнительного образования детей и механизмов социального заказа в Республике Крым			
2.1.	Координация механизмов функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования	в течение года	МОЦ

	детей на территории Республики Крым на механизмы, предусмотренные Федеральным законом № 189-ФЗ.		
2.2.	Взаимодействие с образовательными организациями, которые реализуют программы дополнительного образования детей в Республике Крым.	в течение года	Образовательные организации (далее – ОО), МОЦ
2.3.	Организация и проведение консультаций для специалистов государственных, муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, специалистов негосударственного сектора.	в течение года	МОЦ
2.4.	Оказание информационно-методической поддержки педагогам, профессиональным объединениям педагогов.	в течение года	МОЦ
2.5.	Подготовка вопросов и внесение предложений по реализации механизмов социального заказа и Целевой модели дополнительного образования детей в Республике Крым на заседаниях Межведомственного совета.	в течение года	МОЦ
2.6.	Взаимодействие с федеральным проектным офисом по реализации Целевой модели и с ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий».	в течение года	МОЦ
III. Обеспечение информационного сопровождения деятельности РМЦ, МОЦ			
3.1.	Информационное сопровождение реализации	в течение года	МОЦ

	Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей и механизмов социального заказа.		
3.2.	Освещение и обновление информации деятельности МОЦ на сайте организации.	в течение года	МОЦ
3.3.	Ведение сообщества МОЦ в социальной сети с целью освещения деятельности (ВКонтакте).	в течение года	МОЦ
3.4.	Организация взаимодействия со средствами массовой информации муниципального уровня.	в течение года	МОЦ
3.5.	Мониторинг контента сайтов, страниц образовательных организаций в социальных сетях.	в течение года	МОЦ
3.6.	Проведение организационных мероприятий, в том числе информационной кампании в рамках реализации механизмов социального заказа.	в течение года	МОЦ, ОО
3.7.	Информационно-разъяснительная работа с родителями и педагогами посредством технической поддержки АИС «Навигатор», активного общения в социальных сетях, мессенджерах, через электронную почту, телефон, СМИ.	в течение года	МОЦ, ОО
3.8.	Организация и проведение информационной кампании по вопросам функционирования АИС «Навигатор», а также по вопросам записи ребенка на дополнительные общеобразовательные программы через портал «Госуслуги».	в течение года	МОЦ, ОО
IV. Обеспечение доступности дополнительного образования с учетом региональной специфики			

4.1.	Консультационно-методическое сопровождение специалистов государственных и муниципальных образовательных организаций, специалистов негосударственного сектора по реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных категорий потребителей (сельская местность, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья, талантливые дети и т.д.).	в течение года	МОЦ
4.2.	Мониторинг муниципального реестра школьных театров в общеобразовательных организациях Республики Крым в соответствии со Всероссийским перечнем (реестром) школьных театров.	в течение года	МОЦ
4.3.	Координация выполнения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, охваченных дополнительным образованием» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».	ежемесячно	МОЦ
4.4.	Координация выполнения показателя «Охват детей деятельностью «Новые места в дополнительном образовании» и др. в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».	ежемесячно	МОЦ
4.5.	Создание условий для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 17 лет дополнительными общеобразовательными программами: создание краткосрочных программ.	в течение года	МОЦ, учреждения дополнительного образования

4.6.	Реализация моделей доступности дополнительного образования для различных категорий потребителей (дети, проживающие в сельской местности, находящиеся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, талантливые дети и т.д.).	в течение года	МОЦ, ОО
V. Осуществление аналитико-отчетной деятельности РМЦ и МОЦ в соответствии с целевыми показателями Концепции дополнительного образования детей до 2030 года в Республике Крым			
5.1.	Мониторинг реализации Целевой модели, а также развития системы дополнительного образования детей на территории муниципального района.	в течение года	МОЦ
5.2.	Мониторинг уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством дополнительного образования в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.	IV квартал 2025 года	МОЦ, ОО
5.3.	Мониторинг и актуализация информации по образовательным организациям и дополнительным общеобразовательным программам.	в течение года	МОЦ, ОО
5.4.	Мониторинг применения Федерального закона № 189-ФЗ при обеспечении функционирования персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории муниципального района (выполнение муниципалитетами шагов	еженедельно	МОЦ, Администрация района

	региональной дорожной карты на 2025 год).		
5.5.	Мониторинг вовлечения детей в дополнительное образование в разрезе района/учреждений дополнительного образования.	еженедельно	МОЦ
5.6.	Мониторинг проведения информационных кампаний в муниципальном районе.	в течение года	МОЦ,ОО
5.7.	Мониторинг наполнения контента АИС «Навигатор».	ежемесячно	МОЦ
5.8.	Мониторинг реестра исполнителей услуг дополнительного образования детей, включая негосударственные организации.	II и III квартал 2025 года (по отдельному графику проведения НОКО ДОП)	МОЦ,ОО
5.9.	Выездные мониторинги функционирования системы дополнительного образования в районе	в течение года	ОО, МОЦ
VI. Методическое сопровождение реализации Целевой модели и реализации механизмов социального заказа в Республике Крым			
6.1.	Сопровождение конкурсных мероприятий, направленных на выявление эффективных педагогических практик в сфере дополнительного образования.	в течение года	МОЦ, ОО
6.2.	Участие в совещаниях (в формате ВКС для руководителей и специалистов муниципальных опорных центров Республики Крым.	еженедельно	МОЦ
6.3.	Участие в Республиканских вебинарах	По мере необходимости	МОЦ, структурные подразделения

			Управления образования
6.4.	Организация и проведение очных, дистанционных, выездных семинаров, совещаний со специалистами ОО; членов межведомственных рабочих групп администрации района по реализации механизмов социального заказа и Целевой модели развития дополнительного образования детей в Республике Крым.	в течение года	МОЦ
6.5.	Организация и проведение обучающих вебинаров «Актуальные вопросы функционирования АИС «Навигатор».	в течение года	МОЦ
6.6.	Переподготовка (повышение квалификации) специалистов МОЦ, образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в т.ч. специалистов негосударственного сектора.	в течение года	МОЦ,ОО
6.7.	Организационно-методическое сопровождение обучающего семинара для экспертной рабочей группы по проведению независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ в 2025 году.	февраль 2025 года	МОЦ
6.8.	Проведение обучающих вебинаров для специалистов образовательных организаций, муниципальных экспертов по проведению независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ.	февраль-апрель 2025года	МОЦ
6.9.	Участие в республиканском семинаре «Концепции развития дополнительного образования детей в Республике Крым до	июнь 2025 года	МОЦ

	2030 года: возможности и вызовы для профессионалов».		
6.8.	Участие в республиканском семинаре «Региональный навигатор дополнительного образования: Доступность выбора программ и прозрачность сбора и анализа информации в единой автоматизированной информационной системе дополнительного образования (ЕАИС ДО)»	октябрь 2025 года	МОЦ
6.9.	Подготовка публичного отчета муниципального опорного центра по реализации Целевой модели в 2025 году. «Инновационные подходы в дополнительном образовании»	декабрь 2025 года	МОЦ

VII. Обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей, в том числе содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов АИС «Навигатор»

7.1.	Наполнение и корректировка сегментов, модулей АИС «Навигатор».	в течение года	МОЦ, ОО
7.2.	Актуализация АИС «Навигатор» с учетом требований Федерального закона № 189-ФЗ.	в течение года	МОЦ
7.3.	Актуализация информации по образовательным организациям и дополнительным общеобразовательным программам.	в течение года	МОЦ, ОО
7.4.	Выгрузка и обработка статистических данных из АИС «Навигатор».	в течение года	МОЦ
7.5.	Устранение проблемных ситуаций, связанных с действиями организаторов программ и пользователей АИС «Навигатор».	в течение года	МОЦ, ОО
7.6.	Обеспечение формирования в электронном виде с использованием функционала АИС «Навигатор» социальных	в течение года	МОЦ, организации дополнительного образования

	сертификатов на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере «Реализация дополнительных образовательных программ».		
7.7.	Обеспечение формирования реестров исполнителей государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере «Реализация дополнительных образовательных программ» в соответствии с социальным сертификатом с использованием функционала АИС «Навигатор».	в течение года	МОЦ,ОО

VIII. Независимая оценка качества дополнительных общеобразовательных программ

8.1.	Актуализация нормативно-правовой базы в части проведения независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.	I квартал 2025 года	МОЦ
8.2.	Организация и проведение независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.	по отдельному графику	(муниципальный экспертный совет), МОЦ
8.3.	Обновление состава экспертов, осуществляющих независимую оценку качества дополнительных общеобразовательных программ.	в течение года	МОЦ

IX. Разработка методической продукции по актуальным направлениям дополнительного образования (памятки, методические пособия, рекомендации)

9.1.	Обновление методической продукции (буклеты, памятки, листовки, методические рекомендации и т.п.) по вопросам реализации Целевой модели и механизмов социального заказа.	в течение года	МОЦ
------	---	----------------	-----

